



हिमा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
कालिकाखेत, जुम्ला ।



कर्णाली प्रदेश, नेपाल

प.स.: २०८२/०८३

च.न. ११८५

मिति: २०८३/०३/०२

ने.सं. ११४६तछलाय्व, २मंगलवार

विषय: पुनःताकेता गरिएको सम्बन्धमा ।

श्री BNS-GNS-PNS J.V. Jumla ।

उपर्युक्त सम्बन्धमा मिति २०८३।०१।२३ गते निर्माण व्यवसायीहरू र हिमा गाउँपालिकाको संयुक्त बैठक वसी ठेक्का सम्झौतामा तोकिएको समय, मापदण्ड, डिजाइन, लागत स्टेभेट, क्वालिटी, क्वाण्टिटी बमोजिम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र सम्झौतामा उल्लिखित समय सिमा भित्र निर्माण कार्य अनिवार्य सम्पन्न गर्ने भनी तहाँ निर्माण व्यवसायीले प्रतिवद्धता गरेको र पटक पटक यस कार्यालयबाट समायवधी भित्र कार्य सम्पन्न गर्न हुन भनी ताकेता पत्र पठाएको विदितै छ। कार्यालयले गरेको अनुगमन र सम्बन्धित योजनाको फिल्डमा खटिएका प्राविधिक कर्मचारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार हाल सम्मको कार्य प्रगति हेर्दा सन्तोषजनक नदेखिएकोले उक्त निर्माण कार्य तदारुकताका साथ अगाडी बढाई समयवधी भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु गराउनु हुन अनुरोध छ। अन्यथा प्रचलित कानून बमोजिम भै जाने बेहोरा जानकारी गराइन्छ। साथै ३ तीन दिन भित्र Work schedule समेत अनिवार्य पठाउनु हुन अनुरोध छ।

536/101
03/102

जालन्धर भुसाल

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बोधार्थ:

श्री अध्यक्ष, उपाध्यक्षज्यू हिमा गाउँपालिका, जुम्ला ।

श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला ।

श्री भौतिक पूर्वाधार शाखा हिमा गाउँपालिका, जुम्ला: प्रत्येक ३(तीन) दिनमा कार्यप्रगति सम्बन्धमा अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जानकारी गराउन हुन ।

श्री सूचना प्रविधि शाखा Web site र Face book page मा अपलोड गरिदिन हुन ।



हिमा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
कालिकाखेत, जुम्ला ।



कर्णाली प्रदेश, नेपाल

प.सं.: २०८२/०८३

च.नं. ११६६


मिति: २०८३/०३/०१

ने.सं. ११४६ बनलागा, १५ सोमवार

विषय: पुनःताकेता गरिएको सम्बन्धमा ।

श्री सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरु ।

उपर्युक्त सम्बन्धमा मिति २०८३।०१।२३ गते निर्माण व्यवसायीहरु र हिमा गाउँपालिकाको संयुक्त बैठक बसी ठेक्का सम्झौतामा तोकिएको समय, मापदण्ड, डिजाइन, लागत स्टेमेट, क्वालिटी, क्वान्टिटी बमोजिम पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने र सम्झौतामा उल्लिखित समय सिमा भित्र निर्माण कार्य अनिवार्य सम्पन्न गर्ने भनी सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरुले प्रतिवद्धता गरेको र पटक पटक यस कार्यालयबाट समायवधी भित्र कार्य सम्पन्न गर्न हुन भनी ताकेता पत्र पठाएको विदितै छ। कार्यालयले गरेको अनुगमन र सम्बन्धित योजनाको फिल्डमा खटिएका प्राविधिक कर्मचारीहरुले दिएको जानकारी अनुसार हाल सम्मको कार्य प्रगति हेर्दा सन्तोषजनक नदेखिएकोले उक्त निर्माण कार्य तदारुकताका साथ अगाडी बढाई समयवधी भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु गराउनु हुन अनुरोध छ। अन्यथा प्रचलित कानून बमोजिम भै जाने वेहोरा जानकारी गराईन्छ।


.....

जालन्धर भुसाल

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जालन्धर भुसाल

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बोधार्थ:

श्री अध्यक्ष, उपाध्यक्षज्यू हिमा गाउँपालिका, जुम्ला ।

श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला ।

श्री भौतिक पूर्वाधार शाखा हिमा गाउँपालिका, जुम्ला; प्रत्येक ३(तीन) दिनमा कार्यप्रगति सम्बन्धमा अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जानकारी गराउन हुन ।

श्री सूचना प्रविधि शाखा Web site र Face book page मा अपलोड गरिदिन हुन ।